

BUKTI BARU

Pangdam Diponegoro Kawal Target 35 Ribu KDKMP, Evaluasi Percepatan Digelar Bersama Wakil Panglima TNI

Agung widodo - JATENG.BUKTIBARU.COM

Jul 21, 2026 - 21:52



Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., mengikuti rapat evaluasi percepatan pembangunan KDKMP secara daring bersama Wakil Panglima TNI, Selasa (21/7/2026).

[SEMARANG](#)- Target pembangunan 35.000 titik Kawasan Desa Kemitraan Mandiri Pangan ([KDKMP](#)) terus dikebut. Pangdam IV/Diponegoro [Mayjen TNI Achiruddin](#), S.E., M.Han., mengikuti rapat evaluasi percepatan pembangunan

KDKMP secara daring bersama Wakil Panglima TNI, Selasa (21/7/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Panglima TNI dari Gedung Pimpinan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, tersebut turut diikuti Aster Kasdam, para Danrem, serta Dandim jajaran [Kodam IV/Diponegoro](#) dari titik-titik pembangunan KDKMP di wilayah masing-masing.

Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya mengevaluasi sekaligus mempercepat pencapaian target nasional pembangunan 35.000 titik KDKMP. Selain itu, rapat membahas kesiapan prasyarat fisik 10.000 titik yang ditargetkan siap diluncurkan pada akhir Juli 2026.

Dalam evaluasi tersebut, jajaran komando kewilayahan diminta menyajikan data faktual mengenai perkembangan pembangunan di lapangan. Materi yang dibahas meliputi strategi pencapaian target berbasis milestone, tahapan penyaluran anggaran, persentase progres fisik, hingga daftar titik yang telah mencapai penyelesaian 100 persen.

Berbagai kendala dan persoalan menonjol di lapangan juga menjadi perhatian. Penanganannya diarahkan melalui koordinasi terpadu antara satuan komando kewilayahan, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Selain data progres, setiap wilayah juga diminta menampilkan dokumentasi pembangunan KDKMP terbaik di tingkat kecamatan melalui materi foto dan video sebagai bagian dari evaluasi kondisi faktual di lapangan.

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin menegaskan bahwa jajaran Kodam IV/Diponegoro berkomitmen mengawal percepatan pembangunan KDKMP agar berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami akan terus mengawal setiap tahapan pembangunan secara terukur dan memastikan koordinasi dengan seluruh pihak berjalan efektif. Percepatan KDKMP harus didukung data yang akurat, kerja sama lintas sektor, serta penyelesaian setiap kendala di lapangan,” tegas Mayjen TNI Achiruddin.

Keikutsertaan Pangdam IV/Diponegoro bersama jajaran Danrem dan Dandim dalam rapat evaluasi tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD dalam mendukung percepatan program KDKMP.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(Agung)